«Согласовано»
На заседании педсовета

протокол № 7
от « 28 » сентября 2015 г.

«Утверждаю»
Директор МБОУ Алтайская основная общеобразовательная школа № 3

Евсюкова М.М.
приказ № 60 от « 28 » сентября 2015г.

План – график мероприятий на 2015-2016 учебный год по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ Алтайская основная общеобразовательная школа № 3

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ 1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования. 2. Назначение школьного координатора по внедрению в ФГОС ОВЗ 3. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ	Октябрь 2015г. Март 2015г. Апрель 2015г.	Директор ОУ Зам директора по УВР
		Разработка адаптированной основной образовательной программы (Проект АООП образовательного учреждения, соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ, размещенный на сайте ОУ. Самоэкспертиза АООП)	Март 2016 г.	
		Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Февраль 2016г.	Директор Зам. директора по УВР
		1.Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности 2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.	Сентябрь-декабрь 2015г.	Зам. директора по ВР
		Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС.	Март 2015г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
		Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО.	Апрель, май 2016г.	зам. директора по ВР, учителя начальных классов.
		Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО.	Апрель, май, июнь 2016г	Директор

		Организация и подготовка совместно со структурами ГОУ раздела Отчета самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ОВЗ (Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ОВЗ)	В соответствии с приказом ОУ по прведению самообследования	
		Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта	Апрель, май, июнь 2016г	Учителя начальных классов
2	Финансово-экономическое обеспечение	Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО.		Администрация
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: -организация внеурочной деятельности обучающихся; -контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; - создание информационно-образовательной среды ОУ; Реализация системно-деятельностного подхода.	Апрель, май 2016г.	Зам. директора по УВР, руководители МО
		Подготовка и участие в районных и окружных семинарах, вебинарах АКИПКРО	В течение года	
4	Кадровое обеспечение	Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АП в рамках ФГОС определенного вида.	Октябрь 2015г.	Администрация
		Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	Январь-май 2016г.	Администрация Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО
		1. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам на базе АКИПКРО. 2. Обеспечение участия работников ОУ в районных и окружных мероприятиях по повышению квалификации.	2015 – 2017г.	Администрация
5	Информационное обеспечение	Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования.	сентябрь 2016г.	Зам.директора по ИКТ
		Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	До 01.11.2016г.	Администрация
		Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов.	сентябрь2016г.	Зам.директора по ИКТ

		Проблемный семинар по вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО.	Сентябрь, октябрь 2016г.	Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ НОО
6	Материально-техническое обеспечение	Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе)	До 01.09.2016 г.	Администрация
		Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования	2015 – 2016 г.	Библиотекарь учителя начальных классов
		1. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	Февраль 2016 г.	Зам. директора по УВР